

Comparativo de Backlog do ObiOne

Documento de apoio para reunião do grupo. Compara o backlog original proposto pelo colega com a versão revisada, justificando cada mudança em termos da **proposta acadêmica** (atividade 1) e da **metodologia DSR de 12 semanas**.

Contexto

O backlog original é um bom desdobramento de **produto**. A revisão não o descarta: parte dele e o ajusta para garantir que o trabalho entregue, ao final das 12 semanas, **um artefato avaliado via DSR** — o que a banca vai cobrar — e não apenas um produto que funciona.

Critério único de revisão: **toda funcionalidade precisa estar a serviço da pesquisa**. Cobertura do MPO, precisão/recall/F1 contra gabarito manual, e Likert dos stakeholders são os entregáveis-fim. Tudo o que não alimenta esses entregáveis foi adiado.

Resumo Executivo

Categoria	Quantidade
Mantidos (sem alteração estrutural)	4 itens
Refinados (mantidos com ajuste de critério ou escopo)	3 itens
Adicionados (estavam ausentes; necessários para fechar o DSR)	10 itens
Movidos para backlog futuro (fora das 12 semanas)	14 itens
Removidos (não previstos na proposta)	2 itens

1. Mantidos

User stories do original que permanecem com mesma intenção e escopo.

Original	Revisado	Observação
US01 — Criar Projeto (nome, domínio, descrição)	US01 — Cadastrar projeto	Mantido. Domínios listados explicitamente: jurídico, saúde, esporte, branding, outros.
US02 — Upload de Documento (PDF, TXT, DOCX)	US02 — Upload de documentos	Mantido. Reforço do formato Word (.docx) como obrigatório, por ser o usado nos casos reais.
US04 — Estruturação JSON	US04 — Persistir extração estruturada	Mantido. Adiciona registro de versão do prompt e modelo LLM para reprodutibilidade.
US12 — Detalhe do Projeto	US06 — Visualizar detalhe do projeto	Mantido. Adiciona agrupamento por categoria do Quadro 37 e trecho de origem por atributo.

2. Refinados

Itens cuja **intenção** se manteve, mas o **critério** foi ajustado para alinhar à proposta DSR.

US03 — Extração com IA → US03 — Extrair atributos do MPO via LLM

Antes	Depois	Motivo
Extrair: escopo, objetivos, riscos, stakeholders	Extrair os atributos previstos no Quadro 37 (terceira versão do MPO — Vieira, 2022) , abrangendo as 8 categorias: geral, stakeholders, escopo, cronograma, custos, riscos, mudanças, lições aprendidas	A proposta diz textualmente que o pipeline extrai “os atributos previstos no MPO”. Lista própria desancora a pesquisa do referencial.

CrITÉRIOS adicionais (não estavam no original): - Cada atributo extraído acompanha **trecho de origem** (citação do documento) — necessário para auditoria humana na avaliação. - Atributos não encontrados são marcados como `null` — **nunca inventados**. - Versão do prompt e modelo LLM registrados (reprodutibilidade científica).

US11 — Dashboard Básico → US05 — Visualizar portfólio

Antes	Depois	Motivo
Listar projetos, mostrar risco	Listar projetos com nome, domínio, status derivado (cadastrado / ingerido / extraído / avaliado), % de cobertura do MPO	“Risco” como métrica de portfólio é parte do EPIC 3 que foi adiado. Cobertura do MPO é o indicador que a avaliação DSR exige.

EPIC 5 — US13 (Linha do Tempo)

Removido como US específica. Substituído por **status derivado** em US05, que representa o estado atual sem precisar de timeline interativa. Linha do tempo completa fica no backlog futuro.

3. Adicionados

Itens que **não existiam** no backlog original, mas são **necessários** para que a metodologia DSR feche.

Fase Preparatória (semanas 1–2)

Quatro entregáveis sem os quais o Sprint 1 não tem como começar com base sólida:

1. **Lista de atributos-alvo do MPO** — derivada do Quadro 37, com cada atributo categorizado como `estruturado` ou `texto_livre`.
2. **Protocolo de avaliação** — critério híbrido de match (estruturado: comparação exata; texto livre: rubrica humana 0/0,5/1; Cohen's Kappa para concordância).
3. **Schema de extração** — formato estruturado formal, usado tanto pela extração automática quanto pela manual.
4. **Gabaritos manuais dos 5 projetos** — extração manual por dois avaliadores independentes, com **Valença Odontologia como piloto** para calibrar a rubrica.

Novas User Stories (Sprint 2 e 3)

- **US07 — Indicador de cobertura do MPO** (Sprint 2). É o **indicador-chave** da avaliação quantitativa: % de atributos do Quadro 37 preenchidos por projeto + heatmap projetos × atributos. **Sem isto, a pergunta de pesquisa não é respondida.**
- **US08 — Importar e validar gabarito manual** (Sprint 3). Carrega o gabarito produzido na fase preparatória.
- **US09 — Comparar extração automática vs. gabarito (critério híbrido)** (Sprint 3). Calcula precisão, recall, F1 e Cohen's Kappa, separados por grupo `estruturado` e `texto_livre`. **É a essência da avaliação quantitativa do DSR.**
- **US10 — Coletar feedback Likert** (Sprint 3). Formulário em 4 dimensões (utilidade, clareza, completude, confiabilidade) com ~2 stakeholders por projeto. **É a avaliação qualitativa prevista na metodologia.**
- **US11 — Exportar resultados consolidados** (Sprint 3). Tabela exportável com extrações, cobertura, métricas e respostas Likert — alimenta o relatório e o artigo.

Estrutura de Governança

- **Marcos do Estudo de Caso (M1–M4)** — pontos verificáveis para garantir que os 5 projetos são processados de ponta a ponta. Sem isto, o time pode terminar o MVP com US “feitas” sem nunca ter rodado os casos reais.
- **Definição de Pronto (DoD)** — por user story e por sprint, incluindo demo curta para o grupo.
- **Riscos do Projeto (R1–R6)** — acesso a stakeholders, heterogeneidade dos documentos de origem, custo de tokens, baixa concordância ($Kappa < 0,6$), estouro de esforço do gabarito, mudança no schema.

4. Movidos para Backlog Futuro

Itens do original que ficam **fora das 12 semanas** mas podem virar evolução pós-disciplina.

Item original	Motivo de adiar
US05 — Atualização Incremental	Estudo de caso assume um corpo documental por projeto. Atualização incremental não é avaliada.
US06 — Detecção de Mudanças	Idem.
US07 — Versionamento	Idem.
EPIC 3 (US08-10) — Modelo de Risco PMBOK com pesos	Riscos já são atributo extraído do MPO. Subsistema PMBOK é artefato paralelo, não previsto na proposta.
US13 — Linha do Tempo	Não é cobrado pela avaliação DSR.
US14 — Indicadores de Portfólio (parcial)	“Cobertura do MPO” foi promovida a US própria (US07). Demais indicadores ficam pós-MVP.
RF16 — Qualidade do Projeto	Análise derivada que depende de outros indicadores estabelecidos primeiro.
US15 — Comparação entre Projetos	Fora do ciclo único de DSR.
RF18 — Comparação por Domínio	Idem.
US16 — Problemas de Comunicação	Análise derivada.
US17 — Resumo Automático	Feature de produto SaaS, não de artefato avaliado.
US18-21 — Padrões, Alertas, Insights, Recomendações	Sprint 4 inteira fica fora. Features de produto, não de pesquisa.
US22 — Chat com IA	Já marcado como avançado no original. Mantido fora.
Extração de imagens/fotos	Atributo do Quadro 37 não-textual; fora do escopo de pipeline LLM.

5. Removidos

Itens do original sem correspondente no revisado nem no backlog futuro, por não terem ancoragem na proposta acadêmica:

Item original	Motivo da remoção
Tabelas de pesos PMBOK (Tempo=3, Escopo=4, etc.)	Pesos sem fundamentação acadêmica; o trabalho não propõe nem valida modelo de risco próprio.
Fórmula Risco Total = soma dos pesos das ocorrências	Mesmo motivo.

6. Conexão com a Proposta Acadêmica

A revisão está ancorada nestes pontos da proposta (atividade 1):

Frase da proposta	Implicação no backlog
<i>“pipeline de extração baseado em LLM que (...) identifica e estrutura automaticamente os atributos previstos no Quadro 37 (terceira versão) do MPO”</i>	US03 alinhada ao Quadro 37, não a lista própria.
<i>“alimentando um dashboard de observação do portfólio”</i>	US05, US06, US07 cobrem o dashboard.
<i>“avaliação do artefato mediante estudo de caso com cinco projetos reais”</i>	US08, US09, US10, US11 + Marcos M1–M4 garantem que a avaliação acontece nos 5 casos.
<i>“comparando a extração automática com a manual para verificar a cobertura dos atributos do MPO e a acurácia da IA Generativa”</i>	Gabarito manual (fase preparatória) + US09 (precisão/recall/F1) + US07 (cobertura).
<i>“questionário breve (Likert 1–5) aplicado a stakeholders”</i>	US10 com 4 dimensões e plano de N esperado.

7. Próximos Passos Sugeridos

1. **Revisar este comparativo em conjunto** e ajustar onde fizer sentido.
2. **Definir responsáveis** pelos 4 entregáveis preparatórios na primeira reunião.
3. **Iniciar a lista de atributos-alvo do MPO** imediatamente — é o entregável que destrava todo o resto.
4. **Marcar Valença Odontologia** como projeto piloto do gabarito.
5. **Iniciar contato com stakeholders** dos 5 projetos para o Likert (semana 1).